

Приложение №2



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по г. Москве**

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1
Тел. (495) 784-75-05, (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

16 ДЕК 2019

№

68690/19

На №

от

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
КОПИЯ
ВЕРНА

ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1,
г. Москва, 105005

ООО «Вейнте Технолоджи»

ул. Ленинградская, д. 29, оф. 915/1,
г. Химки, Московская обл., 141402

РЕШЕНИЕ

по делу №077/10/19-15565/2019

о проведении проверки по факту одностороннего
отказа от исполнения государственного контракта

27.11.2019

г. Москва

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления) в составе:

Заместителя председателя Комиссии Управления:

Г.С.Мартиросяна — главного государственного инспектора отдела
проверок государственных закупок;

Членов Комиссии Управления:

А.С.Шульц — специалиста первого разряда отдела проверок
государственных закупок;

Н.В.Рыбаченко — специалиста первого разряда отдела проверок
государственных закупок,

в присутствии представителей от государственного заказчика —
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»: Бирюковой Е.С. (дов. №1351 от
10.09.2019), Павловой А.А. (дов. №1272 от 06.05.2019), в присутствии
представителей ООО «Вейнте Технолоджи»: Катышева А.А. (приказ №1 от
21.02.2017), Хатунцева Д.В. (дов. №б/н от 09.01.2019),

рассмотрев обращение ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» о
включении сведений об ООО «Вейнте Технолоджи» в реестр
недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 104 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных



2019-73096(1)

КОПИЯ
ВЕРНА

581015

КОПИЯ
ВЕРНА

нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступило обращение государственного заказчика – ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» (далее – Заказчик) о включении сведений об ООО «Вейнте Технолоджи» (далее – Общество, Исполнитель) в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним расторжением Заказчиком государственного контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту механического и сварочного оборудования (реестровый №0373100076519000287), по причине неисполнения ООО «Вейнте Технолоджи» условий контракта.

Рассмотрев представленные документы и сведения, запрошенные письмом Московского УФАС России (исх. №АК/62668/19 от 25.11.2019), Комиссия Управления установила следующее.

29.07.2019 между Заказчиком и ООО «Вейнте Технолоджи» заключен государственный контракт №1770100252019000418 (далее – Контракт).

Руководствуясь ч.9 ст.95 Закона о контрактной системе, 10.09.2019 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (далее - Решение), по причине неисполнения ООО «Вейнте Технолоджи» условий Контракта.

Вышеуказанное Решение размещено Заказчиком в единой информационной системе – 10.09.2019 и направлено в почтовый адрес Исполнителя посредством ФГУП «Почта России».

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу об осведомленности ООО «Вейнте Технолоджи» о принятом Заказчиком решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

В соответствии с п. 1.4 Контракта срок оказания услуг – в течение 9 месяцев с момента заключения Контракта.

Оценив представленные доказательства, выслушав явившихся на заседание Комиссии Управления представителей Заказчика и Общества, Комиссия Управления приходит к выводу об отсутствии необходимости включения сведений об ООО «Вейнте Технолоджи» в реестр недобросовестных поставщиков, основываясь на следующем.

Как следует из материалов дела, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта мотивировано неисполнением ООО «Вейнте Технолоджи» своих обязательств по нему, а именно Исполнитель к оказанию услуг не приступил, не представил график производства работ.

В соответствии с п. 4.4.6 Контракта Исполнитель обязан осуществлять работы в соответствии с регламентом, определенным технической

2019-73096(1)

**КОПИЯ
ВЕРНА**

документацией производителя оборудования, в том числе на основании письменной заявки Заказчика в случае возникновения неисправности оборудования.

В соответствии с п. 4.2.6 Контракта Заказчик обязан предоставлять Исполнителю необходимую информацию для исполнения обязанностей по настоящему Договору.


На заседании Комиссии Управления представитель Общества сообщил, что в ходе исполнения Контракта Исполнителем неоднократно запрашивалась необходимая для разработки графика производства работ техническая документация, однако Заказчиком документация была представлена не в полном объеме, в связи с чем оказание услуг по Контракту со стороны Исполнителя было приостановлено, что подтверждается представленными в материалы дела письмами (исх. №07/08/19-1 от 01.08.2019, №10/09/19-1 от 10.09.2019).

На основании представленных документов со стороны Заказчика и Общества, Комиссия Управления установила, что документация была передана Исполнителю не в полном объеме, а именно в период с 08.08.2019 по 12.08.2019 Заказчик направил в адрес Общества документацию на следующие оборудования:

- Токарный станок с ЧПУ Trens SBL 300 CNC зав №81003005120010;
- Токарный станок с ЧПУ Trens SBE 300 CNC зав №81003005150002;
- Фрезерный станок с ЧПУ ФС-300 CNC зав №3;
- Фрезерный станок 67K25PF3-03 зав №87;
- Токарный станок с ЧПУ ТПК-125А1-1 зав №155
- Фрезерный станок МА-655А8 зав №6;
- Круглошлифовальный станок ЗС120ВФ10 зав №52;
- Плоскошлифовальный станок ЗД11АФ10 зав №544.

Согласно пояснением представителя Общества, после принятого Заказчиком Решения Исполнителем в адрес Заказчика письмом (исх. №10/09/19-1 от 10.09.2019) был направлен график производства работ не на все единицы оборудования ввиду непредставления Заказчиком полной технической документации. Также в ходе проверки Комиссии Управления представитель Общества сообщил, что 17.09.2019 Исполнитель направил в адрес Заказчик график производства работ по всем единицам оборудования (исх. №17/09/19-1 от 17.09.2019), однако ответа со стороны Заказчика не последовало.

Оценивая все представленные в дело доказательства, все перечисленные обстоятельства, а также поведенческие аспекты как ООО «Вейнте Технолоджи», так и Заказчика в ходе исполнения Контракта, Комиссия Управления приходит к выводу об отсутствии у нее правовых



оснований для включения сведений об ООО «Вейнте Технолоджи» в реестр недобросовестных поставщиков ввиду наличия у Комиссия Управления неустранимых сомнений в виновности Общества в допущенных им нарушениях в контексте ст. 401 ГК РФ.

Комиссия Управления считает необходимым отметить, что принятие Обществом мер, направленных на исполнение обязательств по Контракту, письма, с просьбой представить документацию в соответствии с условиями государственного контракта, письма к Заказчику с указанием на обстоятельства, не позволяющие исполнить условия Контракта в полном объеме, а также совершение действий по урегулированию сложившейся ситуации, не позволяют комиссии антимонопольного органа сделать вывод о недобросовестном поведении ООО «Вейнте Технолоджи».

На основании вышеизложенного, изучив представленные документы и сведения, Комиссия Управления пришла к выводу, что участник закупки - ООО «Вейнте Технолоджи» не имело намерения недобросовестно исполнить свои обязательства по контракту, так как предпринимало меры по исполнению своих обязательств по данному Контракту.

Исследовав представленные материалы и руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления

РЕШИЛА:

Сведения, представленные ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» в отношении ООО «Вейнте Технолоджи», в реестр недобросовестных поставщиков не включать.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде в течение трех месяцев с даты его принятия в порядке, установленном главой 24 АПК РФ.

Заместитель председателя
Комиссии Управления:

Члены
Комиссии Управления:

(Handwritten signature) Мартиросян
Управление
(Handwritten signature) А.С. Шульц
(Handwritten signature) Н.В. Рыбаченко

Иск. Рыбаченко Н.В.

Московское УФАС России	
КОПИЯ ВЕРНА	
Дата	19.12.2019 20 г.
на	_____ листах
подпись	_____
специалист	_____

РНПОУ
АН 2019-73096(1)

КОПИЯ
ВЕРНА